

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, MANTENIMENT, MUNTATGE I DESMUNTATGE D' ESTANDS I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS PER AL SITGES 2023 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA

(EXPEDIENT NÚM. 12/2023)

Antecedents

1. En data 30 de juny de 2023, es va publicar en el Perfil del Contractant de la FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE CATALUNYA (en endavant, la Fundació), l'anunci de licitació i el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i de Prescripcions Tècniques (PPT) que regeixen el procediment d'adjudicació del contracte de serveis de referència.
2. En data 21 d'agost de 2023 es va adjudicar el contracte de referència a l'empresa **EXHIBITION STAND DESIGN DECOR, S.L.** per ser la de millor relació qualitat-preu, i l'única presentada.
3. Durant l'execució del contracte, s'ha posat de manifest la necessitat de realitzar algunes tasques addicionals a les previstes en la clàusula 2 del PPT, en concret, l'ampliació de 30 m lineals de carpes modulars a la zona de la Platja Sant Sebastià, l'ampliació de 20m lineals de panellatge per muntar la sala VIP a l'Atri de l'hotel Melia Sitges amb 2 portes, així com el canvi dels 6 poms previstos per poms de doble clau, la necessitat de destinar a l'exposició de la primera planta del Miramar 2 muntadors, així com 3 vitrines modulars. El que s'ha pressupostat en un total de 4.705,00 euros (IVA exclòs), import que suposa un 11,23% del preu d'adjudicació del contracte.

Fonaments jurídics

1. D'acord amb l'article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ("LCSP"), aplicable a la licitació per remissió, el pressupost base de licitació constitueix el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l'òrgan de contractació, inclòs l'IVA. D'altra banda, el valor estimat del contracte inclou l'import total, IVA exclòs, i afegint, entre d'altres, aquelles opcions eventuais i pròrrogues que es puguin acordar sobre el contracte (art. 101 LCSP).
2. En el present contracte, d'acord amb l'apartat B.3 del Quadre de Característiques del PCAP, el preu estava formulat a través de la fórmula de preus unitaris prevista

en l'article 102.5 LCSP d'acord amb els preus que figuraven en la clàusula 2 del PPT.

L'import ofert pel contractista per la totalitat de tasques a realitzar descrites en el PPT ascendeix a un total de 41.895,00 euros.

3. D'acord amb l'article 204 de la LCSP, segons consta en l'apartat O del Quadre de Característiques, en el present contracte es van preveure com a causes de modificació les següents:

- Necessitat de celebrar el Festival en unes altres dates, degut a causes justificades acordades per la Fundació, sempre que es comuniqui amb un termini mínim de 15 dies abans de les dates del Festival.
- Reducció dels dies de durada del Festival, degut a causes justificades acordades per la Fundació, sempre que es comuniqui amb un termini mínim de 15 dies abans de les dates del Festival.
- Possibilitat de modificar el calendari de muntatge i desmuntatge previst en el PPT.

Tal i com es va indicar en l'apartat B del Quadre de Característiques, la modificació del contracte per aquestes causes no suposa en cap cas un increment del cost del contracte.

4. Cap de les anteriors causes dona resposta a la situació de modificació del contracte que ara es planteja.

5. De conformitat amb l'article 205 de la LCSP i la clàusula 26 del PCAP, el contracte es pot modificar també per causes no previstes en els termes i condicions establerts en l'esmentat precepte legal, el qual descriu les circumstàncies que poden donar lloc a una modificació no prevista i la supedita a que sigui estrictament indispensable per a respondre de la causa objectiva que la faci necessària.

6. L'article 205.2.a) preveu la següent causa de modificació del contracte:

"2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son los siguientes:

a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de contratista.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.”

7. En el present cas, la necessitat d'afegir nous serveis al contracte deriva d'un volum de feina no previst i de tasques de muntatge que no estaven expressament previstes en el PPT, en concret, l'ampliació de 30 m lineals de carpes modulars a la zona de la Platja Sant Sebastià, l'ampliació de 20m lineals de panellatge per muntar la sala VIP a l'Atri de l'hotel Melia Sitges amb 2 portes, així com el canvi dels 6 poms previstos per poms de doble clau, la necessitat de destinar a l'exposició de la primera planta del Miramar 2 muntadors, així com 3 vitrines modulars.

De la mateixa manera, en línia amb allò previst en el precepte transcrit, resulta tècnicament inviable encarregar aquestes feines a un altre contractista atès que pot arribar a perillar l'estabilitat de les carpes i panells muntats i tampoc s'aconseguiria en el termini que es necessiten i que necessàriament ha de ser abans del Festival.

En aquest sentit, l'única possibilitat de trobar un nou contractista seria a través d'un contracte menor, el qual suposa una excepció de les normes de publicitat i concurrència. Així doncs, aquesta circumstància, sumada a les dificultats tècniques que es produïrien pel fet de comptar amb un altre contractista, aconsellen la formalització d'una modificació del contracte per la causa prevista en l'apartat 205.2.a).1º de la LCSP.

8. L'import de la modificació no supera el límit màxim previst en l'article 205.2.a.2º de la LCSP, per la qual cosa, resulta jurídicament viable procedir a la modificació del contracte.
9. D'acord amb l'article 206 de la LCSP, en tant que la modificació no supera el vint per cent (20%) del preu inicial del contracte, aquesta resulta obligatòria pel contractista. En aquest mateix sentit ho preveu la clàusula 26 del PCAP.
10. També de conformitat amb la clàusula 26 del PCAP, el procediment de modificació del contracte requereix el següent procediment:
 - *Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a realitzar la modificació del contracte*
 - *Informe jurídic manifestant, en el seu cas, la seva procedència.*
 - *Tràmit d'audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en que manifesta haver estat informat de l'abast d'aquests nous treballs.*
 - *Aprovació de la modificació i adjudicació de l'Òrgan de Contractació competent a proposta del responsable de contracte amb validació pressupostària.*
 - *Reajustament de la garantia definitiva*

Per la qual cosa, atenent a qui subscriu el present escrit, serveixi la present proposta com a Informe justificatiu del responsable del contracte i també com a

Informe jurídic, en tant que s'ha analitzat també des del punt de vista legal la possibilitat de modificació del contracte.

11. En relació amb l'última fita del procediment de modificació descrit en l'apartat anterior, tenint en compte que en virtut de l'article 107 de la LCSP es va eximir a l'adjudicatari de la constitució de la garantia definitiva (apartat G del Quadre de Característiques), es declara improcedent la necessitat de reajustar-la.


En virtut de l'anterior:

PRIMER.- S'INFORMA FAVORABLEMENT sobre la modificació del contracte de prestació del servei de disseny, construcció, producció, manteniment, muntatge i desmuntatge d'estands i altres serveis complementaris per al Sitges 2023 - Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, per un import de 4.705,00 euros (IVA exclòs).

SEGON.- ES PROPOSA modificar el contracte de referència en els termes indicats al llarg d'aquest escrit.

TERCER.- Notificar la present proposta a l'adjudicatari per a que al·legui el que al seu dret convingui un termini de 10 dies naturals.

QUART.- Declarar la manca de necessitat de reajustar la garantia definitiva.



Natàlia Rey-Joly Ripoll

Responsable Departament d'Administració

Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya

Sitges, 15 de setembre de 2023